



HOPITAL FONDATION ROTHSCHILD

Lettre info HFR n°8 du 21/05/2024


spie batignolles

/ ile-de-france



PLANNING CHANTIER

Hôpital Fondation Rothschild



Avancement au 21/05/2024



Repositionnement de l'écran d'informations mi-juin sur la rue Manin pour une meilleure visibilité.



46 MOIS DE TRAVAUX



08H00 À 20H00
DU LUNDI AU VENDREDI

spie batignolles

/ile-de-france

AVANCEMENT DES TRAVAUX

Hôpital Fondation Rothschild



PHASE 0


Installation Escalier extérieur Tour Incendie.
Mise en service du Groupe Electrogène Provisoire.
Mise en service début avril des deux groupes froids en terrasse R+7.
Essais de mise en service de la Plateforme Fluides Médicaux Cour Manin.
Création des locaux enterrés Cour Moreau.
Travaux en cours pour la salle de neuroradiologie interventionnelle.
Grutage du Bâtiment Provisoire Avenue Mathurin Moreau.

TRAVAUX DU TRIMESTRE A VENIR

Hôpital Fondation Rothschild

Avril à Juin 2024

Réalisation de la salle de neuroradiologie interventionnelle.



Cour intérieure Moreau

Réalisation de la galerie technique.
Déconstruction des passerelles Ancien Bâtiment – Nouveau Bâtiment.
Réalisation des poteaux du Futur Bâtiment.



Zone Mathurin Moreau –

Réalisation de la zone logistique provisoire.



Zone Mathurin Moreau –

Mise en place du Bâtiment Provisoire.


AVANCEMENT DES TRAVAUX – Grutage du Bâtiment Provisoire des trois premiers étages. Grutage des trois derniers niveaux les 05,06 et 07 juin 24.

Hôpital Fondation Rothschild



AVANCEMENT DES TRAVAUX – Travaux en cours de la zone logistique provisoire Moreau

Hôpital Fondation Rothschild



Zone logistique provisoire Moreau

AVANCEMENT DES TRAVAUX – TRAVAUX Salle de Neuroradiologie interventionnelle.

Hôpital Fondation Rothschild



Travaux Salle de neuroradiologie
interventionnelle.

AVANCEMENT DES TRAVAUX – Déconstruction des passerelles en cours.

Hôpital Fondation Rothschild



AVANCEMENT DES TRAVAUX – Réalisation de la galerie technique enterrée.


Hôpital Fondation Rothschild



CIRCULATION AVOISINANTS CHANTIER

LES DIFFÉRENTES ZONES D'ACCÈS, DE CIRCULATION, DE STOCKAGE ET DE TRAVAIL SONT MATÉRIALISÉES SUR LE PLAN

- **LA SÉPARATION DES FLUX PIÉTONS - ENGIN** ASSURE LA SECURITE ET LA FLUIDITE DE LA CIRCULATION. LA SIGNALISATION ORGANISE LES FLUX ET LES ZONES.
- **LES ZONES DE CHARGEMENT / DÉCHARGEMENT** SONT **DÉDIÉES** À CES SEULES ACTIVITÉS.
- **LES MANOEUVRES DES CAMIONS** SONT **GUIDÉES** PAR UN HOMME TRAFIC FORMÉ ET IDENTIFIÉ.



AL5

Diapositive 10

AL5 Mettre des images avec une meilleure qualité ?

Amelle LABRAGA; 03/10/2023