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PLANNING CHANTIER
Hôpital Fondation Rothschild

08H00 À 

20H00 

DU LUNDI AU 
VENDREDI

46 MOIS DE 

TRAVAUX

Avancement au 22/11/2023

Mise en place d’un écran 
d’informations avenue 

Mathurin Moreau 



AVANCEMENT DES TRAVAUX
Hôpital Fondation Rothschild

PHASE 0

Installation escalier extérieur Accès de Secours.

Grutage du groupe électrogène provisoire.

Grutage des deux groupes froids en terrasse (R+7).

Poursuite des travaux de la plateforme fluides médicaux Cour Manin.

Fin des travaux des blocs opératoires 16 et 17.



TRAVAUX DU TRIMESTRE A VENIR
Hôpital Fondation Rothschild

Cour Manin 
Travaux sur groupe 
électrogène provisoire 

Accès urgences 
Réalisation de la plateforme 
Fluides Médicaux

Zone Terrasse R+7 
Réalisation du local pompe et 
raccordement des deux 
groupes froids neufs

Zone Mathurin Moreau 
Terrassements et blindages 
pour création locaux enterrés 
/ démarrage des fondations 
du bâtiment provisoire

Cour intérieure Moreau
Prolongation de la  galerie technique vers la cour 
Moreau
Neutralisation des passerelles intérieures Ancien 
Bâtiment – Nouveau Bâtiment
Démarrage des poteaux du futur bâtiment

Novembre à Janvier 2024

R+2  Ancien Bâtiment
Travaux des blocs opératoires  
1 et 6



Pose de la charpente métallique de 
l’escalier de secours.
Poursuite  des travaux de la plateforme 
Fluides médicaux.

AVANCEMENT DES TRAVAUX – Accès de secours  
Cour des Urgences rue Manin
Hôpital Fondation Rothschild



AVANCEMENT DES TRAVAUX – Plateforme Groupe 
Electrogène provisoire
Hôpital Fondation Rothschild

Pose du Groupe Electrogène provisoire.



AVANCEMENT DES TRAVAUX – Aile Moreau
Hôpital Fondation Rothschild

À venir : démarrage  des fondations du 
bâtiment provisoire, fin d’année 2023.



CIRCULATION
AVOISINANTS CHANTIER

LES DIFFÉRENTES ZONES D’ACCÈS, DE 

CIRCULATION, DE STOCKAGE ET DE TRAVAIL SONT 

MATÉRIALISÉES SUR LE PLAN

▪ LA SÉPARATION DES FLUX PIÉTONS – ENGINS  ASSURE LA 

SECURITE ET LA FLUIDITE DE LA CIRCULATION. LA 

SIGNALISATION ORGANISE LES FLUX ET LES ZONES.

▪ LES ZONES DE CHARGEMENT / DÉCHARGEMENT SONT DÉDIÉES 

À CES SEULES ACTIVITÉS.

▪ LES MANOEUVRES DES CAMIONS SONT GUIDÉES PAR UN 

HOMME TRAFIC FORMÉ ET IDENTIFIÉ.
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